Nom	Travail					aine 43				ie 44, 20	17	Sen	naine 4!				ine 46
		17 18	19 20	21 22	23 2	24 25	26 27	28 29	30 31	1 2	3 4 5	6	7 8	9 10 1	1 12	13 14	15
Groupe organisation	3h	1															
Mise au point	2h 1h	Jimmy, Jimmy		n, Rom	aın, Th	ııpault											
Git et Diagramme de gant Initialisation et ejb	2h 3	Jimmy	,														
création projet	30min	-	Thiba	ılt [2]													
uml des classes en dia	1h		Thiba														
interface et fonctions	1h		Thiba														
Entities	6h		•	_													
classe commentaire et union utilisateur + insert	2h			Rom	nain [6]											
classe utilisateur et union offre + insert	2h	1		Sylv	ain [6]]											
classe offre et ville deservie et vehicule + insert	2h			Jimr	ny [6]												

TPÉ	Nom	Démarré	Terminé	Travail	Durée	Latitude	Coût	Assigné à
1	Groupe organisation	oct. 17	oct. 17	3h	30min	3j 7h	0	
1.1	Mise au point	oct. 17	oct. 17	2h	30min	3j 7h	0	Jimmy, Romain, Sylvain, Thibault
1.2	Git et Diagramme de gant	oct. 17	oct. 17	1h		4j	0	Jimmy
2	Initialisation et ejb	oct. 17	oct. 19	2h 30min	2j		0	
2.1	création projet	oct. 17	oct. 19	30min	3j 6h		0	Thibault
2.2	uml des classes en dia	oct. 17	oct. 19	1h	3j 6h		0	Thibault
2.3	interface et fonctions	oct. 17	oct. 19	1h	3j 6h		0	Thibault
3	Entities	oct. 19	oct. 21	6h	1j 7h		0	
3.1	classe commentaire et union utilisateur + insert	oct. 19	oct. 21	2h	4j 4h		0	Romain
3.2	classe utilisateur et union offre + insert	oct. 19	oct. 21	2h	4j 4h		0	Sylvain
3.3	classe offre et ville deservie et vehicule + insert	oct. 19	oct. 21	2h	4j 4h		0	Jimmy

État d'avancement (%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nom	Nom abrégé	Туре	Groupe	Adresse électronique	Coût
Jimmy		Travail			0
Sylvain		Travail			0
Romain Thibault		Travail Travail			0
	I		1	1	-